

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Към договор № 23/07.02.2018г. за за извършване на дейности в ДГТ от Обект №3

График за добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина, товарене от временен склад, подвоз и претоварване до временна ТИР станция по тримесечие

отдел / подотдел	месец- 2018 г./пл.куб.м.			
	I	II	III	IV
Обект №3	1000	1848	1848	1848

Срок за сеч и извоз – 20.12.2018г.

Заличено от т.ч. 2
от ЗЗЛД

Заличено от т.ч. 2
от ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор ТП „ДЛС Паламара”

(.....)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: (.....)

(.....)

счетоводител

ТП „ДЛС Паламара”.

Заличено от т.ч. 2
от ЗЗЛД

(.....)