

А Н Е К С
№ *27*

Към договор № 65 от 13.06.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ с предмет: „Извършване на добив на дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, от годишния план за ползване на дървесина за 2018г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“ от Обект № 1

Днес *19.12.* 2018г. между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ПАЛАМАРА“ с Булстат 201617412 0126, седалище и адрес на управление: с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17, представлявано от директора - инж. *Заличенко сл. 2 от 3312* и ръководител счетоводен отдел - *Заличенко сл. 2 от 3312* за, наричан в основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
2. „Неша“ ЕООД с ЕИК: 127611522, със седалище и адрес на управление: с. Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул. „Витоша“ № 1 представлявано от *Заличенко сл. 2 от 3312* *Заличенко сл. 2 от 3312* и наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс за следното.

На основание разпоредбите на чл. 20а от ЗЗД и във връзка със Заявление вх. № 678 от 12.12.2018г. на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съконтрагентите по основния договор, във връзка чл. 8, т. 2 от раздел VIII, внасят следните промени на горепосочения договор:

I. Променя се редакцията на чл. 1.3.3 от договора, като крайния срок на действие на същия е до **30.06.2019 год.**

II. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор № 65 сключен на 13.06.2018 год. на територията на ТП ДЛС „Паламара“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ
Директ

Заличенко
сл. 2 от 3312

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Заличенко
сл. 2 от 3312

Заличенко сл. 2 от 3312
отдел