

А Н Е К С
№ ...

Към договор № 63 от 13.06.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ с предмет:
„Извършване на добив на дървесина съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите – сеч, разкрояване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина, от годишния план за ползване на дървесина за 2018г., от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Паламара“ от Обект № 3

Днес ..19.12..2018г. между страните:

1. ТП „**ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ПАЛАМАРА**“ с Булстат 201617412 0126, седалище и адрес на управление: с. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 17, представлявано от директора - инж. *Заличенко сл. 2 от ЗЗД* и ръководител счетоводен отдел - *Заличенко сл. 2 от ЗЗД* ва, наричан в основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „**Еколес - Венец**“ ЕООД, с ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на управление: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Република“ № 4, представлявано от управителя *Заличенко сл. 2 от ЗЗД* наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс за следното:

На основание разпоредбите на чл. 20а от ЗЗД и във връзка със Заявление вх. № 677 от 12.12.2018г. на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съконтрагентите по основния договор, във връзка чл. 8, т. 2 от раздел VIII, внасят следните промени на горепосочения договор:

I. Променя се редакцията на чл. 1.3.3 от договора, като крайния срок на действие на същия е до **30.06.2019 год.**

II. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор № 63 сключен на **13.06.2018 год.** на територията на ТП ДЛС „Паламара“.

ЗА ВЪЗЛОЖИ
ИНЖ. СЕ
Директор

Заличенко
сл. 2 от ЗЗД

Заличенко сл. 2 от ЗЗД
Ръководител счетоводен отдел

ЗА ИЗПЪЛ

Заличенко
сл. 2 от ЗЗД