



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА”

Адрес: с. Венец, ПК 9751, ул. "Кирил и Методий" №17, тел. 05343/2049, email: dls.palamara@dpshtumen.bg; ddspalamara@abv.bg

ПРЕПИС!

А Н Е К С № 1

към договор № 40 /06.07.2020 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС" Паламара" в три обособени позиции:

Обособена позиция № 3: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска машина „Болгар ТК 80“, „ЮМЗ“, „Хаттат НТТ 100“, „Булдозер Т 130“ и комбайн „КЛАС ДОМИНАТОР“ и прикачен инвентар към тях“

Днес 26.11.2020 год., в с. Венец между:

1. ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ПАЛАМАРА", с Булстат 201617412 0126, със седалище и адрес на управление: с. Венец, обл. Шумен, ул. "Кирил и Методий" №17, представлявано от директора - инж. Севен Башлъ и ръководител счетоводен отдел – гл. счетоводител- Валя Димова, от една страна като възложител на обществена поръчка, наричано по-долу в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, от една страна,
и

2. „РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ” ООД”, ЕИК 127605252, регистрирано и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Долашма” №47, представлявано от Сали Алиосман, в качеството му на управител, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се подписа настоящият анекс за следното:

Страните по основния договор, на основание чл.116, ал.1, т.3, от ЗОП, и Договора, във връзка с възникнали обстоятелства, които въпреки положените дължими грижи възложителят не е могъл да предвиди, отнасящи до спешно възникнала необходимост от извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска машина „Болгар ТК 80“, „ЮМЗ“, „Хаттат НТТ 100“, „Булдозер Т 130“ и комбайн „КЛАС ДОМИНАТОР“ и прикачен инвентар към тях, поради възникване необходимостта от допълнително извършване на ремонтни работи, което води до нуждата от още материали и части.

Поради изложеното по – горе се внасят следните промени по основния договор, а именно:

Изменя се съдържането на чл. 3, от глава „Ш. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ, относно общата стойност на договора като общата сума от 8 000 лв. (осем хиляди лева) без вкл. ДДС, от които:

3 000 лв. (три хиляди лева) без вкл. ДДС - за услугите, предмет на конкретната обособена позиция;

5 000 лв. (пет хиляди лева) без вкл. ДДС - за доставките, предмет на конкретната обособена позиция, се завишава с 50% (петдесет процента), като **чл. 3, от глава „Ш. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ,** придобива следното съдържание:

„чл. 3 За предоставените доставки възложителя заплаща на Изпълнителя на база единичните цени предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава:

За обособена позиция № 3: **12 000 лв.** (дванадесет хиляди лева) без вкл. ДДС, от които:

4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС - за услугите, предмет на конкретната обособена позиция;

7 500 лв. (седем хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС - за доставките, предмет на конкретната обособена позиция,

като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** след сключването на договора не се обвързва с цялостното усвояване на посочената максимална стойност.

Останалите клаузи по основния договор остават непроменени и запазват действието си между страните по него.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор № **40 /06.07.2020 г.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. (П) - Заличено съгл.чл. 59 от ЗЗЛД
Директор на ТП „ДЛС Паламара”

(инж. Севен Башлъ)

2. (П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД

Ръководител счетоводен отдел –
гл. счетоводител на ТП „ДЛС Паламара
(Валя Димова)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(П) - Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД

Управител на „Ремонтинженеринг” ООД

(Сали Алиосман)