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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
към договор № 20/17.03.2023 г. 

 
       Днес, 02.05.2023 г. в ТП ДЛС Паламара,  между: 

1. ТП ДЛС „Паламара” – с. Венец, със седалище и адрес на управление: с. Венец, ул. „Кирил и Методий” 
№ 17, с БУЛСТАТ: 201617412 0126, представлявано от инж. Цветелин Миланов  в качеството му на директор 
на ТП ДЛС „Паламара” и Мария Димитрова – Ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 2. „Еколес Венец“ ЕООД,  ЕИК: 202342823, със седалище и адрес на управление: : Венец, общ. Венец, 
ул. „Република“ № 4, представлявано от Бейзат Хабил Феим в качеството му на управител, наречен по-нататък 
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящето допълнително споразумение: 

На основание т. 2.1.5 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ промяна на 
количеството на дейностите по първо отглеждане, чрез премахване на заглушаващата плевелна 
растителност и окопаване на фиданките в редовете с ширина не по-малко от 0,50 м. в подотдели: 1060 „а“, 
1061 „а“ и 1062 „в“. Промяната се изразява в премахване на заглушаващата плевелна растителност и 
окопаване само около посадните места на фиданките с размери 0,50 м Х 0,50 м до 0,60 м., както и в срока 
на изпълнение от 30.06.2023 г. на 15.05.2023 г.  Това се налага поради бързото избуяване на плевелната 
растителност, след падналите продължителни валежи, което не позволи своевременно провеждане на 
предвидените дейности, което доведе до заглушаване на фиданките. При прилагане на предложената 
промяна ще се постигне по-бързо разкриване на семенищните фиданки и своевременна коситба или 
мулчиране на междуредията.   

В резултат на това приложение 1 към договора, в тази част ще добие следния вид: 

 

Отдел, 

подотдел 

Площ 

на 

под-

отдела, 

дка 

Площ 

върху 

която 

ще се 

извърш-

ва дей-

ността, 

дка 

Мярка 
Коли-

чество 

Единична 

достигната 

цена 

лв./мярка 

без ДДС 

Достигната 

обща цена за 

дейността, лв. 

без ДДС 

Съдържание на работата 

Срок за 

изпълнение не 

по-късно от: 

1060 "а" 7 7 100 л.м. 18    32,75 лв.         589,50 лв.  

Първо отглеждане, премахване на 

заглушаващата плевелна 

растителност и окопаване само 

около посадните места на 

фиданките с размери 0,50 м Х 0,50 м 

до 0,60 м. 

15.05.23 г. 

1061 "а" 18 18 100 л.м. 45    32,75 лв.      1 473,75 лв.  

Първо отглеждане, премахване на 

заглушаващата плевелна 

растителност и окопаване само 

около посадните места на 

фиданките с размери 0,50 м Х 0,50 м 

до 0,60 м. 

15.05.23 г. 
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1062 "в" 22 22 100 л.м. 55    24,50 лв.      1 801,25 лв.  

Първо отглеждане, премахване на 

заглушаващата плевелна 

растителност и окопаване само 

около посадните места на 

фиданките с размери 0,50 м Х 0,50 м 

до 0,60 м. 

15.05.23 г. 

ВСИЧКО: 3 864,50 лв.   

 

Поради допусната техническа грешка при изготвяне на приложение 1 към договора за дейността 
отглеждане на култури (1-во, 2-ро и 3-то)  в подотдел 1060 „а“, видно и от ценовото предложение, на 
основание т. 9.3. същто се преподписа от двете страни и става актуално приложение 1 към договора. 

 
Настоящето допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка 

от страните и е неразделна част от договор № 20/17.03.2023 г. 
 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Инж. Цветелин Миланов       Бейзат Феим 

директор на ТП "ДЛС Паламара"      управител на „Еколес Венец“ ЕООД 

 

 

Мария Димитрова – р-л. счет. отдел 
 

 

 


